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CollectorVeld – Eindhoven – Sportpark Strijp







Aanleiding
Uitgangspunten vanuit Sport



Aanleiding
Sportpark Strijp in wijk ‘t Ven 



Verbinden van de opgaven
Sport & Duurzaamheid

Fase 1 Fase 2



Project structuur
Werken in een bouwteam

Bouwteam fase 1a: aanleg collectorveld 

Externe technische 
adviseur

Ingehuurd



Ambtelijke organisatie 
Integraal werken = dubbele opdrachtgevers



Van bedenken naar doen!
Ambitieus tijdspad

Q2 Q3 Q4Q1Q1 Q2 Q3 Q4

Oorspronkelijk plan ‘t 
Ven aardgasvrij niet 

haalbaar

2022 2023

01

02

Collegebesluit 
Aanleg collectorveld 

fase 1a +1b 
december

Marktoriëntatie 
buitensport 

03

Oplevering Collectorveld 
(fase 1a)

april 

Start aanleg 
collectorveld 

februari 
04

Verbinden van 
opgaven

Realisatie-
overeenkomst 

januari 

Oplevering koppeling 
(fase 1b)

juli  



Vervolgstappen
Fasering project en toewerken naar fase 2

Fase 2 
Aanleg warmte-koudenetwerk

Bron WKO-Opslag Infra Woningaansluitingen 







Twee typen





BUSINESSCASE

1 pitch
≈ 200.000 m3 GAS 
≈ 150 – 200 uizen



Geleerde lessen
• Fase 1a (aanleg collectorveld) en 1b 

(koppeling wko) zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden

• Gebruik de expertise binnen je organisatie!



Vragen?
Dank voor jullie aandacht!


